

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

akce: "REGENERACE NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD"

stavební objekt: "Komunikace"

ke dni: 15.8.2013

ucelená část st.objektu:	objem:	srpen					září				říjen					listopad					prosinec			
		1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
BEZRUČOVA ul.	315m²																							
<i>propojení s hlavní komunikací</i>																								
<i>dláždění komunikace</i>																								
<i>mtž. mobiliáře</i>																								
PLZEŇSKÁ ul. (hlavní)	1700m²																							
<i>uzavírka, odstranění podkladů a odkop na pláň</i>																								
<i>extrení připojení ul.vpustí, popř.ostat.podz.ved.</i>																								
<i>obrubníky</i>																								
<i>konstrukční vrstvy z kameniva</i>																								
<i>dláždění komunikace</i>																								
NÁMĚSTÍ - směr Vladař - ČSOB	150m²																							
<i>uzavírka, odstranění podkladů a odkop na pláň</i>																								
<i>obrubníky</i>																								
<i>konstrukční vrstvy z kameniva</i>																								
<i>dláždění chodníky</i>																								
<i>dláždění komunikace a parkovací místa</i>																								
NÁMĚSTÍ - směr motorest - APSA	150m²																							
<i>uzavírka, odstranění podkladů a odkop na pláň</i>																								
<i>obrubníky</i>																								
<i>konstrukční vrstvy z kameniva</i>																								
<i>dláždění chodníky</i>																								
<i>dláždění komunikace a parkovací místa</i>																								
KOSTELNÍ ul.	500m²																							
<i>uzavírka, odstranění podkladů a odkop na pláň</i>																								
<i>obrubníky</i>																								
<i>konstrukční vrstvy z kameniva</i>																								
<i>dláždění chodníky</i>																								
<i>dláždění komunikace a parkovací místa</i>																								
VNITŘNÍ NÁMĚSTÍ okolo kašny...	1800m²																							
<i>odstranění podkladů a odkop na pláň</i>																								
<i>obrubníky</i>																								
<i>konstrukční vrstvy z kameniva</i>																								
<i>dláždění do rastrů</i>																								
<i>mtž. mobiliáře</i>																								
<i>sadové úpravy</i>																								

pozn. VO bude vždy před konstr. vrstvami nové komunikace