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HARMONOGRAM PROVADENI PRACI

akce: "REGENERACE NAMESTI JIRIHO Z PODEBRAD"

stavebni objekt: "Komunikace"

ke dni: 15.8.2013
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BEZRUCOVA ul.

315m2

propojeni s hlavni komunikaci

diazdéni komunikace

mtZ. mobiliare

PLZENSKA ul. (hlavni)

1700m2

uzavirka, odstranéni podkladii a odkop na pldri

extreni pfipojeni ul.vpusti, pop¥.ostat.podz.ved.

obrubniky

konstrukéni vrstvy z kameniva

dlazdéni komunikace

NAMESTI - smér ViadaF - €SOB

150m2

uzavirka, odstranéni podkladi a odkop na pldri

obrubniky

konstrukéni vrstvy z kameniva

didZdéni chodniky

dldZdéni komunikace a parkovaci mista

NAMESTI - smé&r motorest - APSA

150m2

uzavirka, odstranéni podkladi a odkop na pldri

obrubniky

konstrukcni vrstvy z kameniva

dléZdéni chodniky

dlazdéni komunikace a parkovaci mista

KOSTELNI ul.

500m2

uzavirka, odstranéni podkladii a odkop na plari

obrubniky

konstrukéni vrstvy z kameniva

dlaZdéni chodniky

dldZdéni komunikace a parkovaci mista

VNITRNI NAMESTI okolo kany...

1800m2

odstranéni podkladi a odkop na pldri

obrubniky

konstrukéni vrstvy z kameniva

dlazdéni do rastrii

mtZ. mobilidre

sadové tpravy

pozn. VO bude vidy pted konstr. vrstvami nové komunikace




